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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SISTEMAZIONE DISSESTO EX MINIERE (CAVA CARALE) NEL
COMUNE DI SANTA BRIGIDA

LEGGE 18 MAGGIO 1989 N° 183 (PROGRAMMA 2001-2003)

UBICAZIONE INDICATIVA PUNTI DI INIEZIONE
E CONTROLLO PER IL RIEMPIMENTO DEL

LIVELLO N° 4

Studio Associato di Geologia Spada
Di Spada M. – Orlandi G.M. – Bianchi S.
Via Zanino Colle, 9 – 24020 Ranica (BG)

Scala

1: 500

All.
Tavola n° 12

LEGENDA:

Pozzi già esistenti

Perforazioni a distruzione L=20 metri

Livello n° 2 quota 804

Livello n° 4 quota 785

Perforazione a distruzione L=45 metri

Perforazioni a distruzione con 
carotatrice a mano L=15 metri

LIVELLI MINERARI
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IMBOCCO ATTUALE

1

NOTE

! Le iniezioni di materiale inizieranno dal pozzo già 
esistente (n° 1) ed i fori circostanti serviranno per le 
verifiche della mobilità e del consolidamento della 
miscela

! Successivamente, in base alle risultanze della prima 
fase, le iniezioni proseguiranno negli altri fori, sempre 
usando quelli vicini per i controlli

! L’ubicazione dei punti di iniezione e controllo segnata  
in carta è indicativa e potrà subire adeguamenti in base 
alle verifiche di cantiere

! La composizione della miscela di partenza sarà quella 
emersa dalla sperimentazione con il Politecnico di 
Milano e subirà i necessari adeguamenti in base alle 
risultanze delle iniezioni in cantiere
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CONSOLIDAMENTO TRATTO DI 
GALLERIA

(Disgaggio calotta, consolidamento calotta e platea, 
asportazione cumuli di materiale, predisposizione 

postazioni in sicurezza per le perforazioni)

ALLONTANAMENTO ACQUE
(Allaccio tubatura acque ed allontanamento attraverso 

la messa in opera di tubo corrugato fino all’esterno)
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